2014年学校自筹资金维修计划公告
根据学校2014年“一下”预算控制数及编报2014年“二上”预算通知的有关要求，现将经校规划委员审议通过并由校财务处下达的2014年学校自筹资金维修计划公告如下： 
	序号
	项目名称
	预算金额

（万元）
	基本实施方案
	现场负责人
	计划实施时段

	一
	公共运转维修
	230
	
	
	

	1
	校内维修机动费
	60
	确保日常运转应急、突发和漏报项目的预留金。
	方峰
	2014年1月-12月

	2
	零星维修费
	40
	1000元以下的零星维修。
	戴云峰
	2014年1月-12月

	3
	校内应急抢修费
	50
	校内日常除水电外的抢修、应急维修。
	戴云峰
	2014年1月-12月

	4
	维修项目前期专项费用
	25
	方案设计、预算编制等前期费用。
	方峰
	2014年1月-12月

	5
	校园建筑物防雷工程
	5
	北区5-11栋学生宿舍。
	方峰
	2014年1月-12月

	6
	全校屋面防水维修 
	50
	公共楼栋发生的必须解决的屋面防水预留金。
	方峰
	2014年1月-12月

	二
	学生公寓维修
	190.1
	
	
	

	7
	2014年本科生、研究生新生房粉刷工程  
	100
	每年常规项目，铲除原基层、刮腻子、乳胶漆。
	戴云峰
	7月10日-8月25日

	8
	学生宿舍墙面脱皮、走廊掉块维修
	10
	铲除原基层、翻新、刮腻子、乳胶漆；砼掉块铲除，抹灰。
	戴云峰
	7月10日-8月20日

	9
	西区部分宿舍修补门套
	11
	对门套修补，水泥砂浆补粉并套白。
	戴云峰
	7月10日-8月20日

	10
	西区54栋学生公寓变形缝维修
	3
	拆除原腐烂变形缝、采用波纹钢板恢复。
	戴云峰
	7月15日8月20日

	11
	西区51、54栋学生公寓入口踏步维修
	5
	拆除原有破损砼基层、重新浇捣C30细石砼面，随捣随抹。
	戴云峰
	7月10日-8月10日

	12
	西区学生公寓阳台晒衣绳更换
	5
	更换损坏的晒衣绳、旧晒衣杆油漆。
	戴云峰
	7月20日-8月10日

	13
	西区58栋学生公寓变形缝维修
	4.3
	拆除原变形、腐烂变形缝、采用波纹钢板恢复。
	戴云峰
	7月10日-8月10日

	14
	西区58栋学生公寓厕所维修
	5
	拆除原地砖基层及隔断、做防水处理。
	戴云峰
	7月15日-8月10日

	15
	部分学生公寓新增工具房
	1
	在楼梯道下制安塑钢隔断及门。  
	戴云峰
	7月15日-8月5日

	16
	西区62栋学生公寓雨蓬维修
	0.5
	拆除原损坏雨蓬，制安新不锈钢雨蓬。
	戴云峰
	7月1日-7月15日

	17
	西区62栋楼梯扶手和消防通道门维修
	4.6
	更换原拉闸门、修复缺失的不锈钢扶手；采用符合消防安全的玻璃门。
	戴云峰
	7月10日-8月10日

	18
	北区学生公寓晒衣架制安
	4
	更换损坏的晒衣绳、旧晒衣杆油漆。
	戴云峰
	7月15日-6月25日

	19
	北区1、2、10、11栋楼道窗更换
	2
	新增原窗洞塑钢窗，并加装2层防盗网。
	戴云峰
	7月15日-7月20日

	20
	北区9-16栋学生公寓进户门喷漆
	4.5
	原防盗门掉漆生锈，新做防锈漆及油漆2道。
	戴云峰
	7月15日-8月5日

	21
	北区17栋公寓值班室窗户改造
	0.5
	把原洞口扩大并制安塑钢窗。
	戴云峰
	7月15日-8月5日

	22
	北区18-23栋学生公寓连廊维修
	4
	对过道伸缩缝及漏雨位置采用专业方法处理。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	23
	研究生6号楼不锈钢防盗网
	2.2
	拆除原锈蚀严重的方管防盗网、制安不锈钢网。
	方峰
	已实施

	24
	研究生8号楼塑钢门维修
	5
	由于原塑钢门缺陷，导致存在安全隐患，增加铝合金滑道及更换滑轮。
	方峰
	已实施

	25
	研究生10号楼门禁系统更换
	2
	更换损坏门禁系统。
	方峰
	已实施

	26
	研究生1、2号楼楼道门维修
	1.3
	新做不锈钢进户门4樘。
	方峰
	已实施

	27
	西区56栋339.412失火房间粉刷
	1.5
	铲除原基层、翻新、清理刷乳胶漆。
	方峰
	已实施

	28
	西区56栋1-6层修复踢脚线
	1
	铲除基层、恢复与原踢脚线颜色相近的踢脚线。
	方峰
	已实施

	29
	研究生2、8号楼地砖维修
	0.9
	铲除起鼓地砖，恢复与原地砖相近颜色的地砖。
	方峰
	已实施

	30
	新峰公寓B、C栋连廊地砖修复
	0.8
	铲除起鼓地砖，恢复与原地砖相近颜色的地砖。
	方峰
	已实施

	31
	北区24-25栋学生公寓地砖修复
	2.3
	铲除起鼓地砖，恢复与原地砖相近颜色的地砖。
	方峰
	已实施

	32
	研究生3、4号楼屋面局部防水
	5
	拆除原防水层、局部新做卷材防水层。
	方峰
	已实施

	33
	57栋学生宿舍屋面局部防水
	3.7
	铲除原屋面防水层，新做SBS卷材防水。
	方峰
	已实施

	三
	校园基础设施维修及保养
	113.8
	
	 
	

	34
	附校、幼儿园室内外日常维修
	15
	1.附属学校教学楼1—3层不锈钢栏杆制安、厕所隔断维修。2.东面挡土墙上加装防护栏。3.排洪沟修复。4.科技楼公共空间做乳胶漆。5.幼儿园花坛修复改造等。
	戴云峰
	7月10日-8月20日

	35
	全校室外公共场地铁件维护
	12
	对全校室外金属结构进行维护保养（一底二度）调和漆，损坏严重，予以更新。
	戴云峰
	6月20日-7月20日

	36
	全校健身器材更换及油漆维保
	4
	对全校健身器材由厂家全面油漆处理；对严重损坏的器材进行更换和油漆翻新。
	戴云峰
	6月20日-7月20日

	37
	校医院西面围墙栏杆更换
	7
	拆除原锈蚀损坏的栏杆，制安方钢栏杆。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	38
	西区学二食堂西面主排水箱涵垮塌修复
	3.5
	对原主排水箱进行加固和修复（砼灌注）。
	戴云峰
	4月5日-4月12日

	39
	西区球场元旦彩灯安装
	0.5
	利用原来的彩灯安装。
	戴云峰
	12月28-12月29日

	40
	校园垃圾桶购买
	4
	根据垃圾箱损坏数量，更换损坏的垃圾箱。
	方峰
	6月-8月

	41
	行政楼绿化广场春秋季草种购买
	5
	行政楼前广场草种采购及栽种。
	方峰
	4月-11月

	42
	学生一食堂不锈钢栏杆制安
	5
	由于安全因素，新增不锈钢栏杆30米，保证学生进出安全。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	43
	北区食堂排污管道维修改造
	11
	对原食堂排污管道进行更换（采用波纹管）、对现有排污管道采用（砼现浇并做防水处理）等。
	方峰
	已实施

	44
	校医院、研究生院主水管改造
	13
	原有管道设置不合理，造成经常堵塞，现拟进行管道改线。
	戴云峰
	6月10日-7月10日

	45
	校园补摘补种
	20
	治理美化校园死角、枯角。
	戴云峰
	3月-11月

	46
	学工处西面栏杆修复
	0.4
	拆除原栏杆、新制安8米钢制栏杆。
	方峰
	已实施

	47
	东区北门外岗亭移除
	3
	对原北门外岗亭进行拆除、铺设花砖道路、对原电缆沟进行改造、新增绿化等。
	方峰
	已实施

	48
	北区治安岗亭修复
	0.4
	更换岗亭破损阳光板。
	方峰
	已实施

	49
	院士长廊增加展示牌
	5
	新增南北六个金属橱窗、对原有橱窗油漆翻新。
	方峰
	已实施

	50
	校园屋面天沟清淤
	5
	分三次对全校屋面天沟进行清理疏通维修。
	方峰
	1月-12月

	四
	教学楼、办公楼及部分家属楼维修
	265.1
	
	
	

	51
	结构实验楼外墙渗漏修补
	15
	铲除开裂外墙涂层，新做防水砂浆基层及恢复外墙涂料等。
	方峰
	7月25日-8月25日

	52
	文华楼屋面防水
	12
	拆除隔热层，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	6月25日-7月5日

	53
	设备楼屋面防水
	5
	拆除隔热层，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	54
	 老年活动中心屋面防水
	7 
	拆除隔热层，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	55
	劳动公司屋面防水维修
	9
	拆除隔热层，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	7月1日-7月30日

	56
	怡宾楼屋面防水
	5
	拆除隔热层，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	57
	北区新老食堂天沟维修
	3
	铲除原防水层，新做SBS防水卷材。
	方峰
	6月15日-7月15日

	58
	行政楼321等室墙体渗水修复
	3
	铲除开裂外墙涂层，新做防水砂浆基层及恢复外墙涂料等。
	方峰
	7月10日-7月30日

	59
	北区老食堂屋面防水维修
	6
	铲除原防水层，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	7月1日-7月30日

	60
	东区超市屋面防水
	7
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	戴云峰
	7月10日-8月15日

	61
	后保处办公楼屋面防水
	10
	铲除原防水层，新做SBS防水卷材。
	方峰
	7月10日-8月15日

	62
	教三楼屋面局部防水
	5
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	63
	信工学院（东区118室）屋面防水
	5
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	64
	附中教学楼、科技楼屋面局部防水
	4.9
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	65
	46-372屋面防水
	2.5
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	66
	27-361屋面防水
	2.0
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	67
	44-272职工住宅楼屋面防水
	1.6
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	68
	44-271职工住宅楼屋面防水
	1.5
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	69
	5-452职工住宅楼屋面防水
	1.1
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	70
	行政楼报账大厅屋面防水
	2.3
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	71
	研究生院屋面局部防水
	1.2
	查找漏点，新做SBS防水卷材。
	方峰
	已实施

	72
	物探楼公共部分粉刷 
	18
	室内楼道和楼梯间墙面进行彻底铲除（铲除到原卫生墙）挂外墙腻子、乳胶漆面层，大门雨棚维修。
	方峰
	7月20日-8月20日

	73
	水工楼公共部分粉刷 
	18
	室内楼道和楼梯间墙面进行彻底铲除（铲除到原卫生墙）挂外墙腻子、乳胶漆面层、大门雨棚维修。
	方峰
	7月20日-8月20日

	74
	传媒楼门厅修复墙、柱面砖
	   6
	拆除起鼓及掉落的面砖、铲除水泥基层，粘贴面砖（利用原面砖30%）。
	方峰
	7月20日-8月20日

	75
	博物馆地砖维修
	5
	拆除原起鼓地砖及室外花岗岩地砖，恢复与原地砖相近地砖及花岗岩。
	戴云峰
	6月20日-6月30日

	76
	机电学院机械底座制安
	4.2
	制安钢制基座。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	77
	老年活动中心地板、防盗门维修
	5
	更换被水浸泡的地板、对锈蚀严重的防盗门进行更换、并加装雨棚。
	戴云峰
	6月15日-6月25日

	78
	档案馆消防门及给水管整改
	3
	更换消防门及给水管道移位等。
	戴云峰
	7月15日-7月25日

	79
	北区综合楼一层仓库维修
	1
	对仓库原金属结构油漆、防盗门检修和室内粉刷。
	戴云峰
	6月15日-6月20日

	80
	北区综合楼公共厕所隔断更换
	18
	更换部分缺失及锈蚀防盗栅，做一底二道调和漆。对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。
	戴云峰
	7月15日-8月20日

	81
	北一楼卫生间隔断更换
	7
	对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。
	戴云峰
	7月15日-8月20日

	82
	教一楼公共厕所隔断更换   
	9
	对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。
	戴云峰
	7月15日-8月20日

	83
	远程教育学院厕所、楼梯和通道维修
	8
	对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。楼梯及通道粉刷等。
	戴云峰
	7月15日-8月20日

	84
	信息楼公共厕所维修
	8
	对每个厕所加装闭门器、排风扇、西面3层及4层厕所进行防水处理（拆除原瓷砖、地砖及隔断并恢复）。
	戴云峰
	已实施

	85
	北区语音楼一层防盗网维修
	4
	更换部分缺失及锈蚀防盗栅，新做调和漆。
	戴云峰
	6月20日-6月30日

	86
	北区综合楼一层防盗网维修
	5
	更换部分缺失及锈蚀防盗栅，新做调和漆。
	戴云峰
	6月20日-6月30日

	87
	校友与社会合作处办公楼防盗网
	2
	更换部分锈蚀防盗栅，新做不锈钢防盗网。
	戴云峰
	6月15日-6月20日

	88
	信工楼不锈钢扶手维修
	4
	更换部分缺失及损坏的不锈钢扶手。
	戴云峰
	7月15日-7月25日

	89
	校医院电梯井道改造
	4
	对新增电梯井道进行安装配套工程，新做不锈钢门套。
	孙国才
	已实施

	90
	资产与实验室设备处会议室装修
	4.8
	复合地板铺设、吊顶、厕所维修改造、墙面粉刷、室外楼梯改造等。
	方峰
	已实施

	91
	行政楼522、523室维修
	1.4
	防盗门制安、房间粉刷、电路检修、窗帘等。
	方峰 
	已实施

	92
	纳米楼实验室维修
	2.4
	实验台砌筑、瓷砖铺设、电缆沟改造、电路改造、墙面粉刷。
	方峰
	已实施

	93
	北区四合院监控系统制安
	2
	布排监控系统。
	方峰
	已实施

	94
	地勘楼地下室通风系统电机更换
	0.7
	更换通风电机，满足使用要求。
	方峰
	已实施

	95
	材化学院实验楼电路改造
	1.8
	对所有房间电路进行安全检修及改造。
	方峰
	已实施

	96
	三峡实验中心门厅地转维修
	1
	铲除起鼓面砖，恢复面砖。
	方峰
	已实施

	97
	档案馆更换部分不锈钢防盗网
	3
	拆除原锈蚀严重的防盗网，制安不锈钢防盗网。
	方峰
	已实施

	98
	行政楼113、115室地砖修复
	0.2
	铲除起鼓面砖，恢复面砖。
	方峰
	已实施

	99
	珠宝楼地砖修复
	0.3
	铲除起鼓面砖，恢复面砖。
	方峰
	已实施

	100
	水工楼101实验室维修改造
	5
	拆除原实验台，做隔断、水电改造、墙面粉刷
	方峰
	已实施

	101
	北区传媒学院院长办公室维修
	1
	墙面粉刷，地面清洗，电路改造等。
	方峰
	已实施

	102
	新引进院士住房维修（1-142）
	3.5
	房间粉刷，水电维修、厕所维修、屋面防水等。
	方峰
	已实施

	103
	南区50栋一单元进户门维修
	0.7
	拆除原损坏门，制安进户门。
	方峰
	已实施

	
	总  计
	800
	
	
	


说明：
1.项目立项程序：

1）上一年11月1日至12月31日，基建处接受全校范围内各学院、部门及使用单位维修项目申报；
2）1月1日-3月10日，基建处组织对各申报项目的现场勘查工作，确定初步方案及预算； 

3）学校下达年度“一下”预算控制数后，规划委员会根据项目情况，结合学校实际对年度自筹资金维修项目进行立项研究审议；

4）经财务部门批复，下达年度学校自筹资金维修计划。
2.计划内项目在实施中，方案及预算根据现场实际情况也许会有所调整，原则上不突破预算。
3.计划外项目原则上不予实施。确需实施的，基建处接受申报后，经主管校领导、规划委员会、后勤保障处及基建处等部门按相应程序审批确定。
4.为提高工作效率，2014年度学校维修工作职能分工有所调整，其中土木工程类维修工作由基建处负责，报修联系人及方式：戴云峰，67884143，18627987385；水电类维修工作由后勤保障处负责，报修电话：67885110；

 感谢广大师生员工长期以来对维修工作的理解与支持！
                                                                   基建处
                                                                  2014-6-10

